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Naast bovengenoemde gevolgen van een ramp, bepalen 
de sociaaleconomische, politieke en bestuurlijke 
toestand van het getroffen land en de aanwezige 
respons- en herstelcapaciteit het karakter van de nafase 
en het vermogen van een samenleving om terug te 
veren. Hoe hoger het voorzieningenpeil, de bestuurlijke 
organisatiegraad en het niveau van productie en 
dienstverlening binnen een land, hoe meer veerkracht 
de getroffen maatschappij in het algemeen vertoont. 
Toch blijken er zich in de nafase bijna altijd zwakke 
plekken te openbaren, zowel in ontwikkelingslanden 
als in meer ontwikkelde landen. Er is in getroffen 
landen dan ook veel kritiek geweest op de voorbereiding, 
organisatie en uitvoering van activiteiten in de nafase 
en op instanties die hiervoor verantwoordelijk waren. 

In deze bijdrage worden lessen getrokken uit de 
evaluatie van de nafase van vier in het oog springende 
rampen. Enige leerpunten keren steeds terug en hebben 
naar ons idee een bredere, zo niet algemene geldigheid. 
Ze kunnen ons ook helpen ons beter op de nafase voor 
te bereiden. Deze rampen zijn de tsunami in Zuidoost-
Azië (2004; ruim 200.000 doden), orkaan Katrina in de 
Verenigde Staten (2005; 1.800 doden, ruim 800.000 
mensen moesten hun huizen verlaten), de aardbeving 
in het Italiaanse L’Aquila (2009; 308 doden, 67.500 
mensen moesten hun huizen verlaten) en de aardbeving 
in Haïti (2010; ruim 200.000 doden, duizenden zonder 
huisvesting). Bij deze rampen was het aantal slachtoffers 
en getroffenen erg groot evenals de materiële en 
immateriële schade. Hoewel de sociaal-economische 
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Internationale 

van de nafase bij rampen

Wat valt er te leren over de nafase van rampen in het buitenland?  
De aard van de nafase hangt natuurlijk in de eerste plaats af van de 
gevolgen van de ramp. Die gevolgen kunnen variëren van doden en 
gewonden, materiële schade, maatschappelijke ontwrichting en het  
niet meer functioneren van overheidsdiensten en sociale instituties.  
Er is vaak sprake van verwoesting op grote schaal. Infrastructuur is 
geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld. Gebouwen zijn 
onbewoonbaar geworden of vernietigd. Mensen zitten zonder onderdak. 
Maatschappelijke organisaties, het sociale weefsel, de sociaal-
economische en natuurlijke leefomgeving raken vaak ernstig ontregeld.

lessen over de organisatie
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toestand en herstelcapaciteit van de getroffen gebieden 
uiteenliepen, kwam een aantal organisatorische en 
praktische problemen steeds terug. Hierop baseren wij 
de volgende lessen.

Les 1. Optimaliseer de 
samenwerking en synergie 
tussen overheden op 
verschillende niveaus

De eerste les betreft een oud aandachtspunt in de 
crisisbeheersing. Na de aardbeving in Haïti wordt echter 
opnieuw geconcludeerd dat een sterk en besluitvaardig 
leiderschap op ieder niveau nodig is om de doel
treffendheid, doelmatigheid en samenhang van de 
wederopbouw te waarborgen. Na Katrina identificeert 
een onderzoekscommissie, ingesteld door het Huis  
van Afgevaardigden, tekortkomingen op ieder overheids
niveau die het werk van hulpdiensten, burgers en 
maatschappelijke organisaties aanzienlijk hebben 
ondermijnd. Verder leert Katrina, evenals L’Aquila,  
dat de lokale respons bij een catastrofe moet worden 
versterkt in plaats van vervangen of overvleugeld door 
externe assistentie. Dit vereist een geïntegreerd systeem 
van crisisbeheersing waarin het zwaartepunt zich op 
decentraal niveau bevindt, niet nationaal. Het nationale 

niveau moet zich vooral richten op harmonisatie, 
coördinatie en ondersteuning van lokale inspanningen. 
De crux is dat er een spanning bestaat tussen het 
traditionele centralisme van de rampenhulpverlening, 
en de noodzaak tot decentralisatie. Deze spanning moet 
worden opgelost door helderheid te creëren, opdat 
ieder bestuurlijk niveau exact weet wat zijn verant
woordelijkheden en bevoegdheden zijn.

Les 2. Sluit aan op lokale 
capaciteit en behoeften

Na Katrina concludeerden onderzoekers dat lokale 
non-profit instellingen en overheden wendbaarder en 
alerter opereerden dan de federale overheid en 
nationale organisaties. Er was aan de kant van de 
centrale overheid een gebrek aan flexibiliteit, training 
en bronnen om deze lokale instanties optimaal te 
benutten en te ondersteunen, en daarmee te voorzien 
in lokale behoeften. Na de tsunami heeft een inter
nationale evaluatiecommissie geconcludeerd dat 
cruciale lokale capaciteiten door internationale 
hulporganisaties en media zijn onderschat en de 
aansluiting op vaardigheden van lokale actoren en de 
contextspecifieke behoeften onder de maat bleef.  
Zowel bij de tsunami als de aardbeving in Haïti zijn door 
de internationale gemeenschap grote hoeveelheden 
geld ingezameld, maar vanwege de vele betrokken 
instanties ontstonden coördinatieproblemen en werden 
de lokale coördinatiemechanismen gepasseerd. 
Bijgevolg zijn de fondsen niet op evenwichtige en 
eerlijke wijze verdeeld en hebben ze uiteindelijk 
nauwelijks bijgedragen aan de opbouw van lokale 
capaciteit, terwijl ze vaak onvoldoende aansloten op  
de lokale behoeften. In Haïti bleken humanitaire 
hulporganisaties bovendien onervaren in het werken  
in een stedelijke context met de daaraan verbonden 
logistieke en toegankelijkheidsproblemen. Een sterkere 
verbinding met lokale actoren en de civil society, en hun 
deelname aan de bestaande coördinatiemechanismen 
zouden hebben geleid tot een betere kennis van de 
operationele context, meer duurzame ondersteuning  
en investeringen in capaciteit.

Les 3. Schep realistische 
verwachtingen
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Een samenleving verwacht dat de overheid adequaat 
optreedt na een ramp. Na orkaan Katrina is wereldwijd 
met ongeloof kennis genomen van het haperende 
overheidsapparaat. Katrina werd een “failure of initiative”. 
Het besluit tot evacuatie kwam te laat, en er kwam 
onvoldoende hulp vanuit de ‘onzichtbare’ federale 
overheid. Hoewel er in het eerste jaar na de ramp voor 
ongeveer 17 miljard dollar aan federale fondsen is 
geïnvesteerd in vervangende huisvesting, herstel van 
infrastructuur (waaronder transport, publieke gebouwen, 
energie, water en communicatiemiddelen), de 
wederopbouw van economie en dienstenverkeer en het 
herstel van milieuschade is de kritiek op de aanpak van 
de overheid gebleven. In tegenstelling tot Katrina ging 
na de aardbeving in L’Aquila aanvankelijk lof uit naar 
het optreden van de autoriteiten in de responsfase en 
het realiseren van tijdelijke bewoning. Later kantelde 
dat beeld echter drastisch. De overheid had beloofd dat 
75% van de bewoners binnen 30 dagen na de vereiste 
woninginspectie kon terugkeren, maar de daad
werkelijke inspectie en wederopbouw van gebouwen 
werd uiteindelijk een uitermate traag en ongeorganiseerd 
proces. 

De verwachtingen over Haïti waren vermoedelijk minder 
hoog. Desalniettemin ontvingen in het eerste half jaar 
circa vier miljoen mensen voedselhulp. Anderhalf 
miljoen mensen kregen materialen voor noodonder-
dak. Ruim een miljoen mensen ontving drinkwater en 
een eenzelfde aantal profiteerde van Cash-for-Work 
programma’s. Daarnaast zijn diensten verschaft zoals 
geneeskundige hulp, onderwijs en hulp aan boeren. Dit 
alles toont aan dat verwachtingenmanagement een 
belangrijk aandachtspunt dient te zijn bij rampen.

Les 4. Bewaak de 
integriteit binnen het 
systeem

Een vierde les heeft te maken met integriteit. In tijden 
van nood is die niet gegarandeerd. Noodregimes zijn 
eventueel zelfs gevaarlijk. Naar aanleiding van Katrina 
en L’Aquila wijzen onderzoekers erop dat veiligheids-
kleppen tegen corruptie en misbruik van “het systeem” 
moeten worden ingevoerd. Noodbevoegdheden zijn 
soms misschien onmisbaar, maar moeten wel rusten op 

een democratisch fundament en transparantie. Tijdens 
de nafase van de tsunami in Sri Lanka bleken de fondsen 
te worden verdeeld via de bestaande politieke patronage-
netwerken. De ervaringen tijdens de nafase van de 
tsunami geven verder aan dat donoren vaak besluiten 
op basis van politieke berekening en mediadruk, en dat 
de focus van organisaties meer ligt op eigen promotie 
en profilering dan op de behoeften van getroffen 
gemeenschappen. 

Richting een betere voorbereiding
Deze lessen zijn natuurlijk niet de enige die kunnen 
worden getrokken uit de vier rampen. Wel zijn deze 
leerpunten relevant voor de voorbereiding op de nafase 
van toekomstige rampen, mogelijk ook in Nederland. 
De rampen vonden weliswaar plaats in onvergelijkbare 
gebieden, zowel cultureel, geografisch, als qua 
voorzieningenpeil, maar steeds worden dezelfde zwakke 
plekken blootgelegd in het repons- en herstelsysteem. 
De kans is daarom reëel dat in de nafase van de recente 
overstromingen in Australië, de aardbeving in Nieuw-
Zeeland en de tsunami in Japan (inclusief nucleaire 
risico’s) dezelfde uitdagingen weer een rol gaan spelen. 
Voor deze rampen komt een laatste, eveneens algemeen 
geldend leerpunt te laat: de mate van voorbereiding is 
bepalend voor de uitvoeringspraktijk in de nasleep van 
een ramp. De gesignaleerde problemen kunnen niet 
worden voorkomen zonder een betere en gerichte 
voorbereiding.
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Katrina werd een “failure of initiative”.


